



Pirna

Arbeitsprogramm

1.1.1 Klimastrategie auf Stadt- / Gemeindeebene, Energieperspektiven

Fortschreibung der Ziele des energetischen Teilleitbildes aus dem Leitbild "Pirna 2030"

Zuständigkeit Herr Möhrs

Fortschritt in Umsetzung

Priorität 1

Zuständigkeit Herr Möhrs

Beginn 2013-08-01

Fertigstellung 2014-03-31

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 1.1.1 Klimastrategie auf Stadt- / Gemeindeebene, Energieperspektiven (primär)
eea Full 2013 (aktuell)

Meilensteine

1.1.2 Klimaschutz- und Energiekonzept

Fortschreibung des Integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes

Zuständigkeit Herr Möhrs

Fortschritt noch nicht gestartet

Priorität 2

Zuständigkeit Herr Möhrs

Kosten (EUR)

Beginn 2017-01-01

Fertigstellung 2017-12-31

Status Beschlussfassung notwendig

**Verknüpfte
Maßnahmen**

Meilensteine

Intern			Extern		
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	Summe
2015	0	0	0	15000	15000

1.1.3 Bilanz, Indikatorensysteme

Fortschreibung der gesamtstädtischen Energiebilanz

Zuständigkeit Herr Möhrs **Fortschritt** noch nicht gestartet **Priorität** 1

Die im KSK 2012 ausgewiesene gesamtstädtische Energiebilanz ist alle 3 Jahre fortzuschreiben und die Zielvorgaben der jeweiligen Sekoren zu prüfen bzw. anzupassen.

Zuständigkeit Herr Möhrs

Beginn 2015-01-01

Fertigstellung 2013-10-01

Status Beschlussfassung notwendig

**Verknüpfte
Maßnahmen**

Meilensteine

1.1.4 Evaluation von Klimawandeleffekten

Hochwasserschutzkonzept Gewässer 2. Ordnung

Zuständigkeit Herr Kaiser **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 1

Zuständigkeit Herr Kaiser

Beginn 2013-01-31

Fertigstellung 2013-11-30

Status	Beschlussfassung notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	1.1.4 Evaluation von Klimawandeleffekten (primär) eea Full 2013 (aktuell)
Meilensteine	

Mitarbeit im REGKLAM-Projekt

Zuständigkeit Herr Möhrs

Fortschritt in Umsetzung

Priorität 1

Die Stadt arbeitet aktiv am Regionalen Klimaanpassungsprogramm der Modellregion Dresden mit.

Zuständigkeit	Herr Möhrs
Beginn	2010-01-01
Fertigstellung	2013-12-31
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	1.1.4 Evaluation von Klimawandeleffekten (primär) eea Full 2013 (aktuell)
Meilensteine	

1.2.1 Kommunale Energieplanung

Fortschreibung der kommunalen Energieplanung

Zuständigkeit Herr Möhrs

Fortschritt noch nicht
gestartet

Priorität 1

Zuständigkeit	Herr Möhrs
Beginn	2014-01-01
Fertigstellung	2015-12-31
Status	Beschlussfassung notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	
Meilensteine	

Integriertes Quartierskonzept Bahnhofstraße

Zuständigkeit Herr Möhrs **Fortschritt** noch nicht gestartet **Priorität** 1

Im Rahmen des Programmes "Energetische Stadtsanierung" (KfW 432) soll das gründerzeitliche Bahnhofstraße, Rosa-Luxenburg-Str. und Grohmannstraße untersucht werden

Zuständigkeit Herr Möhrs
Beginn 2015-04-01
Fertigstellung 2015-12-31
Status Beschlussfassung notwendig

Verknüpfte Maßnahmen

Meilensteine

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2015	0	0	0	60000	60000

1.2.2 Mobilitäts- und Verkehrsplanung

Neuaufstellung des Verkehrsentwicklungsplanes

Zuständigkeit Herr Möhrs **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 1

Zuständigkeit Herr Möhrs
Beginn 2013-01-01
Fertigstellung 2014-12-31
Status Beschluss im Gemeinderat gefasst
Verknüpfte Maßnahmen 1.2.2 Mobilitäts- und Verkehrsplanung (primär) eea Full 2013 (aktuell)

Meilensteine

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2013	0	0	0	50000	50000

1.3.1 Grundstückseigentümergebundene Instrumente

Erarbeitung von energierelevanten Vorgaben für die Fortschreibung des FNP

Zuständigkeit Herr Möhrs

Fortschritt noch nicht gestartet

Priorität 1

Erarbeitung einer internen Richtlinie zur Umsetzung der Vorgaben aus der Raum- und Flächennutzungsplanung

Zuständigkeit Herr Möhrs

Beginn 2013-09-01

Fertigstellung 2013-12-31

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 1.3.1 Grundstückseigentümerverbindliche Instrumente (primär)
eea Full 2013 (aktuell)

Meilensteine

2.1.1 Standards für Bau und Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude

Erstellung einer internen Richtlinie Standards für Bau und Bewirtschaftung

Zuständigkeit Herr Schädlich

Fortschritt noch nicht gestartet

Priorität 1

Zuständigkeit Herr Schädlich

Beginn 2014-01-01

Fertigstellung 2014-12-31

Status Beschlussfassung notwendig

Verknüpfte Maßnahmen

Meilensteine

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2013	0	0	0	1500	1500

2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung

Jährlicher Kommunalen Energie- und Klimaschutzbericht

Zuständigkeit Frau Seifert

Fortschritt in Umsetzung

Priorität 1

Seit 2006 wird alle 2 Jahre ein kommunaler Energie- und Klimaschutzbericht erstellt. Dieser Bericht wird veröffentlicht.

Zuständigkeit Frau Seifert

Beginn 2013-01-01

Fertigstellung 2015-12-31

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung (primär)
eea Full 2013 (aktuell)

Meilensteine

Ausbau und Erweiterung des Controllings auf den Bereich Kindertagesstätten

Zuständigkeit Frau Seifert

Fortschritt in Umsetzung

Priorität 1

Zuständigkeit Frau Seifert

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung (primär)
eea Full 2013 (aktuell)

Meilensteine

Fortlaufende Betriebsoptimierung an städtischen Objekten

Zuständigkeit Herr Schädlich

Fortschritt in Umsetzung

Priorität 1

Zuständigkeit Herr Schädlich

Beginn 2013-08-01

Fertigstellung 2015-12-31

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung (primär)
eea Full 2013 (aktuell)

Meilensteine

2.1.4 Sanierungsplanung / -konzept

Fortschreibung des Sanierungskonzeptes für kommunale Gebäude		Zuständigkeit Herr Schädlich	Fortschritt Start / Beschluss / Planung	Priorität 1
Zuständigkeit	Herr Schädlich			
Beginn	2012-07-01			
Fertigstellung	2015-12-31			
Status	Beschlussfassung notwendig			
Verknüpfte Maßnahmen	2.1.4 Sanierungsplanung / -konzept (primär) eea Full 2013 (aktuell)			
Meilensteine				

Dienstanweisung zur Prüfung von Contracting/Intracting-Modellen bei Investitionsentscheidungen		Zuständigkeit Herr Schädlich	Fortschritt noch nicht gestartet	Priorität 3
Zuständigkeit	Herr Schädlich			
Beginn	2014-05-01			
Fertigstellung	2015-07-31			
Status	Beschlussfassung nicht notwendig			
Verknüpfte Maßnahmen				
Meilensteine				

2.1.5 Beispielhafter Neubau / beispielhafte Sanierung

Neubau Kita OT Graupa in Passivhausbauweise

Zuständigkeit Herr Schädlich

Fortschritt Start / Beschluss
/ Planung

Priorität 2

Errichtung einer neuen Kita im Ortsteil Graupa. Das Objekt ist geplant in Passivhausbauweise zu errichten.

Zuständigkeit Herr Schädlich

Beginn 2014-02-01

Fertigstellung 2015-12-31

Status Beschlussfassung notwendig

**Verknüpfte
Maßnahmen**

Meilensteine

2.2.3 Energieeffizienz Wärme

Neubau der Gauß-Mittelschule in Passivhausbauweise

Zuständigkeit Herr Schädlich

Fortschritt in Umsetzung

Priorität 1

Zuständigkeit Herr Schädlich

Status Beschluss im Gemeinderat gefasst

**Verknüpfte
Maßnahmen** 2.2.3 Energieeffizienz Wärme (primär)
eea Full 2013 (aktuell)

Kosten (EUR)

Intern		Extern		Summe
Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2013	0	0	7187000	7187000

Meilensteine

2.3.1 Öffentliche Beleuchtung

**Errichtung einer LED-Straßenbeleuchtungsanlage im Bereich
Niederleite**

Zuständigkeit Herr Schädlich

Fortschritt in Umsetzung

Priorität 1

Zuständigkeit	Herr Schädlich				
Status	Beschlussfassung nicht notwendig				
Verknüpfte Maßnahmen	2.3.1 Öffentliche Beleuchtung (primär) eea Full 2013 (aktuell)				
Meilensteine					
<hr/>					
Errichtung einer LED-Straßenbeleuchtungsanlage im Bereich Copitz - Hauptstraße		Zuständigkeit	Herr Schädlich	Fortschritt	in Umsetzung Priorität 1
Zuständigkeit	Herr Schädlich				
Status	Beschlussfassung nicht notwendig				
Verknüpfte Maßnahmen	2.3.1 Öffentliche Beleuchtung (primär) eea Full 2013 (aktuell)				
Meilensteine					
<hr/>					
Errichtung einer LED-Straßenbeleuchtungsanlage im Bereich Jacobäerstraße		Zuständigkeit	Herr Schädlich	Fortschritt	in Umsetzung Priorität 1
Zuständigkeit	Herr Schädlich	Kosten (EUR)			
Beginn	2013-01-01	Intern		Extern	
Fertigstellung	2013-12-31				
Status	Beschluss im Gemeinderat gefasst	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig Summe
Verknüpfte Maßnahmen	2.3.1 Öffentliche Beleuchtung (primär) eea Full 2013 (aktuell)	2013	0	0	0 20000 20000
Meilensteine					
<hr/>					
Errichtung einer LED-Straßenbeleuchtungsanlage im Bereich Dohnaische Straße		Zuständigkeit	Herr Schädlich	Fortschritt	in Umsetzung Priorität 1
Zuständigkeit	Herr Schädlich	Kosten (EUR)			

Beginn	2013-01-01
Fertigstellung	2013-12-31
Status	Beschluss im Gemeinderat gefasst
Verknüpfte Maßnahmen	2.3.1 Öffentliche Beleuchtung (primär) eea Full 2013 (aktuell)

Meilensteine

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2013	0	0	0	20000	20000

Errichtung einer LED-Straßenbeleuchtungsanlage im Bereich Quergasse Straße

Zuständigkeit	Herr Schädlich
Beginn	2014-01-01
Fertigstellung	2014-12-31
Status	Beschluss im Gemeinderat gefasst
Verknüpfte Maßnahmen	

Meilensteine

Zuständigkeit	Herr Schädlich	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
----------------------	----------------	--------------------	----------------------	------------------	---

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2014	0	0	0	20000	20000

Teilabschaltung Sachsenbrücke

Zuständigkeit	Herr Schädlich
Beginn	2013-01-01
Fertigstellung	2013-12-31
Status	Beschluss im Gemeinderat gefasst
Verknüpfte Maßnahmen	2.3.1 Öffentliche Beleuchtung (primär) eea Full 2013 (aktuell)

Meilensteine

Zuständigkeit	Herr Schädlich	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
----------------------	----------------	--------------------	--------------	------------------	---

3.2.3 Beeinflussung des Kundenverhaltens und -verbrauchs

Einstellung von typischen Verbrauchswerten pro Haushalt auf der Internetseite der SWP und Link Stadt

Zuständigkeit Herr Eglin

Fortschritt noch nicht gestartet

Priorität 1

Zuständigkeit Herr Eglin

Beginn 2014-01-01

Fertigstellung 2014-12-31

Status Beschlussfassung notwendig

Verknüpfte Maßnahmen

Meilensteine

3.3.2 Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energiequellen auf dem Stadt- / Gemeindegebiet

Feuerwehrtechnisches Zentrum Pirna

Zuständigkeit Herr Schädlich

Fortschritt in Umsetzung

Priorität 1

Zur Wärmeerzeugung wird eine Wasser-Wärmepumpe eingesetzt.

Zuständigkeit Herr Schädlich

Beginn 2012-09-01

Fertigstellung 2013-12-31

Status Beschluss im Gemeinderat gefasst

Verknüpfte Maßnahmen 3.3.2 Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energiequellen auf dem Stadt- / Gemeindegebiet (primär)
eea Full 2013 (aktuell)

Meilensteine

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2013	0	0	0	80000	80000

3.3.4 Kraft-Wärme-Kopplung und Abwärme / Kälte aus Kraftwerken zur Wärme- und Stromproduktion auf dem Gemeindegebiet

BHKW Sonnenstein

Zuständigkeit Herr Eglin

Fortschritt in Umsetzung

Priorität 1

Leistung: 1,99 MW elektrisch

Zuständigkeit Herr Eglin

Beginn 2013-03-31

Fertigstellung 2013-12-31

Status keine

Verknüpfte Maßnahmen 3.3.4 Kraft-Wärme-Kopplung und Abwärme / Kälte aus Kraftwerken zur Wärme- und Stromproduktion auf dem Gemeindegebiet (primär)
eea Full 2013 (aktuell)

Meilensteine

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2013	0	0	0	1800000	1800000

3.4.1 Analyse und Bestandsaufnahme Energieeffizienz der Wasserversorgung

Verbesserung des Energieeffizienzkennwertes

Zuständigkeit Herr Eglin

Fortschritt in Umsetzung

Priorität 3

Derzeitige Kennwert von 0,05 kWh/m³, Ziel: 0,04 kWh/m³

Zuständigkeit Herr Eglin

Beginn 2013-01-01

Fertigstellung 2015-12-31

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 3.4.1 Analyse und Bestandsaufnahme Energieeffizienz der Wasserversorgung (primär)
eea Full 2013 (aktuell)

Meilensteine

3.5.1 Analyse und Bestandsaufnahme Energieeffizienz Abwasserreinigung

Verbesserung des Energieeffizienzkennwertes in der
Abwasserbeseitigung

Zuständigkeit Herr Eglin

Fortschritt in Umsetzung

Priorität 3

Zuständigkeit Herr Eglin

Beginn 2013-01-01

Fertigstellung 2015-12-31

Status Beschlussfassung nicht notwendig

**Verknüpfte
Maßnahmen** 3.5.1 Analyse und Bestandsaufnahme Energieeffizienz
Abwasserreinigung (primär)
eea Full 2013 (aktuell)

Meilensteine

4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung

Überarbeitung DA Dienstreisen und -wege

Zuständigkeit Herr Langer

Fortschritt in Umsetzung

Priorität 1

Zuständigkeit Herr Langer

Beginn 2013-01-01

Fertigstellung 2013-12-31

Status Beschlussfassung nicht notwendig

**Verknüpfte
Maßnahmen** 4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der
Verwaltung (primär)
eea Full 2013 (aktuell)

Meilensteine

4.1.2 Kommunale Fahrzeuge

Schrittweise Umstellung des Fuhrparks auf klimaneutrale Fahrzeuge (Gas, Elektro, Hybrit)

Zuständigkeit Herr Obst

Fortschritt in Umsetzung

Priorität 2

Zuständigkeit Herr Obst

Beginn 2013-01-01

Fertigstellung 2015-12-31

Status Beschlussfassung notwendig

**Verknüpfte
Maßnahmen** 4.1.2 Kommunale Fahrzeuge (primär)
eea Full 2013 (aktuell)

Meilensteine

4.3.1 Fußwegenetz, Beschilderung

Generalsanierung Mozartstraße

Zuständigkeit Herr Schädlich

Fortschritt Start / Beschluss
/ Planung

Priorität 1

Zuständigkeit Herr Schädlich

Beginn 2013-05-01

Fertigstellung 2014-12-31

Status Beschlussfassung notwendig

**Verknüpfte
Maßnahmen** 4.3.1 Fußwegenetz, Beschilderung (primär)
eea Full 2013 (aktuell)
4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung
eea Full 2013 (aktuell)

Meilensteine

4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung

**Umgestaltung Hauptstraße mit Berücksichtigung des
Radverkehrskonzeptes**

Zuständigkeit Herr Obst **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 1

Zuständigkeit Herr Obst

Beginn 2012-01-01

Fertigstellung 2013-12-31

Status Beschluss im Gemeinderat gefasst

**Verknüpfte
Maßnahmen** 4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung (primär)
eea Full 2013 (aktuell)

Meilensteine

Bau des Radweges zwischen Copitz und Pratzschwitz

Zuständigkeit Herr Schädlich **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 1

Zuständigkeit Herr Schädlich

Beginn 2013-01-01

Fertigstellung 2014-01-31

Status Beschluss im Gemeinderat gefasst

**Verknüpfte
Maßnahmen** 4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung (primär)
eea Full 2013 (aktuell)

Meilensteine

5.1.1 Personalressourcen, Organisation

Dienstanweisung zur Beschreibung der Verbrauchskennwerte

Zuständigkeit Frau Seifert **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 1

Zuständigkeit Frau Seifert

Beginn 2011-11-01

Fertigstellung	2013-09-30
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	5.1.1 Personalressourcen, Organisation (primär) eea Full 2013 (aktuell)
Meilensteine	

5.2.1 Einbezug des Personals (der Verwaltungsmitarbeiter)

Erarbeitung einer Handlungsrichtlinie zum energiesparenden und umweltbewussten Verhalten

Zuständigkeit Herr Obst

Fortschritt in Umsetzung

Priorität 1

Erarbeitung einer Handlungsrichtlinie, die die Beschäftigten der Verwaltung zu energiesparendem und umweltbewusstem Verhalten auffordert und Dritte (z.B. Hausmeister)

Zuständigkeit Herr Obst

Beginn 2011-01-01

Fertigstellung 2012-12-31

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 5.2.1 Einbezug des Personals (der Verwaltungsmitarbeiter) (primär)
eea Full 2013 (aktuell)

Meilensteine

5.2.2 Erfolgskontrolle und jährliche Planung

Regelmäßige Berichterstattung und Kontrolle der Umsetzung von Projekten im Rahmen eea

Zuständigkeit Herr Obst

Fortschritt in Umsetzung

Priorität 1

Zuständigkeit Herr Obst

Beginn 2013-01-01

Fertigstellung	2015-12-31
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	5.2.2 Erfolgskontrolle und jährliche Planung (primär) eea Full 2013 (aktuell)
Meilensteine	

Fortschreibung des Jahresprogrammes		Zuständigkeit Herr Obst	Fortschritt in Umsetzung	Priorität 1
Zuständigkeit	Herr Obst			
Beginn	2013-01-01			
Fertigstellung	2015-12-31			
Status	Beschlussfassung nicht notwendig			
Verknüpfte Maßnahmen	5.2.2 Erfolgskontrolle und jährliche Planung (primär) eea Full 2013 (aktuell)			
Meilensteine				

5.2.3 Weiterbildung

Erarbeitung eines Schulungsplanes zu energierelevanten Themen		Zuständigkeit Herr Lange	Fortschritt in Umsetzung	Priorität 1
Zuständigkeit	Herr Lange			
Beginn	2013-01-01			
Fertigstellung	2015-12-31			
Status	Beschlussfassung nicht notwendig			
Verknüpfte Maßnahmen	5.2.3 Weiterbildung (primär) eea Full 2013 (aktuell)			
Meilensteine				

5.2.4 Beschaffungswesen

Aufstellung einer internen Beschaffungsrichtlinie mit Vorgaben zur Energieeffizienz

für den Bereich Büro unter Nutzung der Beschaffungsplattform www.buy-smart.info

Zuständigkeit Herr Obst

Beginn 2011-01-01

Fertigstellung 2013-01-31

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 5.2.4 Beschaffungswesen (primär)
eea Full 2013 (aktuell)

Meilensteine

Zuständigkeit Herr Obst

Fortschritt in Umsetzung

Priorität 1

5.3.1 Budget für energiepolitische Stadt- / Gemeindearbeit

Einstellen eines jährlichen Budgets für die energiepolitische Stadtarbeit

Jährlichen Betrages von ca. 15.000,-€ ab Doppelhaushalt 2015 / 2016 für Gutachten, Untersuchungen und zur Weitererziehung

Zuständigkeit Herr Schädlich

Beginn 2015-01-01

Fertigstellung 2015-12-31

Status Beschlussfassung notwendig

Verknüpfte Maßnahmen

Meilensteine

Zuständigkeit Herr Schädlich

Fortschritt in Umsetzung

Priorität 1

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2015	15000	0	0	0	15000

6.1.1 Konzept für Kommunikation und Kooperation

Periodische Information zum Stand eea–Verfahren, Presseclipping		Zuständigkeit Herr Gockel	Fortschritt in Umsetzung	Priorität 1
Zuständigkeit	Herr Gockel			
Beginn	2011-01-01			
Fertigstellung	2015-12-31			
Status	Beschlussfassung nicht notwendig			
Verknüpfte Maßnahmen	6.1.1 Konzept für Kommunikation und Kooperation (primär) eea Full 2013 (aktuell)			
Meilensteine				

6.2.1 Institutionen im Wohnungsbau

Jährlicher Erfahrungsaustausch mit Großvermietern im Wohnungsbau		Zuständigkeit Herr Flörke	Fortschritt in Umsetzung	Priorität 1
Zuständigkeit	Herr Flörke			
Beginn	2013-01-01			
Fertigstellung	2015-12-31			
Status	Beschlussfassung nicht notwendig			
Verknüpfte Maßnahmen	6.2.1 Institutionen im Wohnungsbau (primär) eea Full 2013 (aktuell)			
Meilensteine				

Neubau barrierearme Wohnungen Schlegelstraße (Wohnungsgenossenschaft)		Zuständigkeit Herr Möhrs	Fortschritt Start / Beschluss / Planung	Priorität 1
Zuständigkeit	Herr Möhrs			

Beginn	2013-02-01
Fertigstellung	2015-05-31
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	6.2.1 Institutionen im Wohnungsbau (primär) eea Full 2013 (aktuell)
Meilensteine	

6.2.2 Andere Städte / Gemeinden und Regionen

Teilnahme an den jährlichen FM-Tools` Anwendertreffen	Zuständigkeit Frau Seifert	Fortschritt in Umsetzung	Priorität 1
--	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------

Zuständigkeit	Frau Seifert
Beginn	2010-01-01
Fertigstellung	2015-12-31
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	6.2.2 Andere Städte / Gemeinden und Regionen (primär) eea Full 2013 (aktuell)
Meilensteine	

Zusammenarbeit mit der Sadt Heidenau - Gebäudeleittechnik	Zuständigkeit Herr Schädlich	Fortschritt in Umsetzung	Priorität 1
--	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------

Erste Treffen zum Erfahrungsaustausch im Thema Gebäudeleittechnik worden bereits durchgeführt.

Zuständigkeit	Herr Schädlich
Beginn	2012-06-01
Fertigstellung	2015-07-31
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte	

Maßnahmen 6.2.2 Andere Städte / Gemeinden und Regionen (primär)
eea Full 2013 (aktuell)

Meilensteine

**Jährlicher Erfahrungsaustausch mit dem KEM-Netzwerk von
eea-Kommunen**

Zuständigkeit Herr Obst

Fortschritt in Umsetzung

Priorität 1

2013: Bauherrenmappe

Zuständigkeit Herr Obst

Beginn 2013-01-01

Fertigstellung 2015-12-31

Status Beschlussfassung nicht notwendig

**Verknüpfte
Maßnahmen** 6.2.2 Andere Städte / Gemeinden und Regionen (primär)
eea Full 2013 (aktuell)

Meilensteine

6.2.3 Regionale und nationale Behörden

Mitarbeit in der AG "Digitale Bauherrenmappe"

Zuständigkeit Herr Kaiser

Fortschritt in Umsetzung

Priorität 1

Diese Arbeitsgruppe ist bei der SAENA eingerichtet worden. Die Stadt arbeitet als Praxispartner mit.

Zuständigkeit	Herr Kaiser
Beginn	2013-01-01
Fertigstellung	2013-12-31
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	6.2.3 Regionale und nationale Behörden (primär) eea Full 2013 (aktuell)
Meilensteine	

6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung

Teilnahme von Unternehmen an einem Ökoprotit-Projekt	Zuständigkeit Herr Obst	Fortschritt noch nicht gestartet	Priorität 1
Gemeinsam mit der IHK und HWK sollen Unternehmen zur Teilnahme am nächsten Ökoprotit - Projekt angesprochen werden.			
Zuständigkeit	Herr Obst		
Beginn	2013-09-30		
Fertigstellung	2015-05-31		
Status	keine		
Verknüpfte Maßnahmen	6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung (primär) eea Full 2013 (aktuell)		
Meilensteine			

6.4.1 Arbeitsgruppen, Partizipation

Bürgerumfrage über Mitteilungsblatt der Stadt Pirna	Zuständigkeit Herr Gockel	Fortschritt in Umsetzung	Priorität 1
--	----------------------------------	---------------------------------	--------------------

Zuständigkeit	Herr Gockel
Beginn	2013-01-01
Fertigstellung	2015-12-31
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	6.4.1 Arbeitsgruppen, Partizipation (primär) eea Full 2013 (aktuell)

Meilensteine

6.4.2 Konsumenten, Mieter

Fortschreibung des Pirnaer Mietspiegels		Zuständigkeit Herr Möhrs	Fortschritt in Umsetzung	Priorität 1
Zuständigkeit	Herr Möhrs			
Beginn	2013-01-01			
Fertigstellung	2014-04-30			
Status	Beschlussfassung nicht notwendig			
Verknüpfte Maßnahmen	6.4.2 Konsumenten, Mieter (primär) eea Full 2013 (aktuell)			

Meilensteine

6.4.3 Schulen, Kindergärten

Projekttag mit energierelevanten Themen an den Schulen		Zuständigkeit Herr Oswald	Fortschritt in Umsetzung	Priorität 1
Jährlich				
Zuständigkeit	Herr Oswald	Kosten (EUR)		
Beginn	2013-01-01	Intern	Extern	

Fertigstellung	2015-12-31
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	6.4.3 Schulen, Kindergärten (primär) eea Full 2013 (aktuell)

Meilensteine

Gründung einer Schüler-Energieagentur

nach dem Vorbild der EnergieAgentur Alexander-von-Humboldt Schule, Viernheim

Zuständigkeit	Herr Obst
Beginn	2013-01-01
Fertigstellung	2015-12-31
Status	Beschlussfassung notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	6.4.3 Schulen, Kindergärten (primär) eea Full 2013 (aktuell)

Meilensteine

	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	Summe
2013	0	0	2000	0	2000
2014	0	0	2000	0	2000
2015	0	0	2000	0	2000

Zuständigkeit Herr Obst

Fortschritt noch nicht
gestartet

Priorität 1